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Projektphase 3: Planen Entwerfen Ausführen
Risiken im Projekt
Risiken gehören zum Projekt 


	
	Risiken gehören zum Alltag in Projekten. Auch bei einem noch so gut geplanten und geführten Projekt werden kleinere oder grössere Störungen im Projektablauf eintreten. So kann es passieren, dass die Vorführung des Videos platzt, weil 5 Minuten vor dem Event das in der Aula bereit gestellte Videogerät den Geist aufgibt. Oder das Video wird nicht fertig, weil wichtige Personen, die man aufnehmen wollte, im gefragten Zeitraum in den Ferien weilen. Oder das Bandmaterial kommt auf ungeklärte Weise abhanden...


Typische Risiken: 

· der Unterschätzung des Aufwandes von Arbeiten

· dem Vergessen wichtiger Arbeiten

· dem Fehlen von Wissen und Erfahrung 

· fehlender Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten 

· dem Ausfall von Personen oder auch Geräten.

Welche Ereignisse können eintreten, die den Projektverlauf erheblich stören oder gar das

Erreichen der Projektziele in Frage stellen können?

Welches sind die konkreten Auswirkungen dieser Ereignisse?

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreten?

Welche Gegenmassnahmen können ergriffen werden, und sind diese Massnahmen in Bezug

auf den Aufwand und den Nutzen auch gerechtfertigt? 

Risiken übersichtlich festhalten und bewerten: Das Risikoformular

	Status
	Risiko
	Auswir​kung
	Wahrschein​lichkeit
	Massnahmen 

	ein​planen 
	Videogerät steigt aus 
	gross
	klein
	Ersatzgerät bereit stellen 

	erledigt 
	Zu filmende Personen sind nicht verfügbar 
	mittel
	mittel
	frühzeitig abklären, planen und verbindliche Termine vereinbaren

 

	Sichergestellt
	Bandmaterial geht verloren 
	gross
	klein
	Sicherungskopien machen 

	ein​planen 
	Video kommt nicht gut an 
	mittel
	mittel
	Frühzeitige Testvorführung vor ausgewählten Personen mit Möglichkeit, noch Korrekturen anzubringen 



	Keine 
Mass​nahme 
	Kopiergerät steigt aus beim kopieren der Unterlagen 
	klein
	klein
	wenn diese Tätigkeit frühzeitig eingeplant ist, kann jederzeit Ersatz gefunden werden 
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